




FAKTÚRA - daňový doklad

<p>1 Dodávateľ : DOMING spol. s r.o. Škultétyho ul. 3 040 01 Košice</p> <p>IČO: 31649971 IČ DPH: SK 2020489394 Peňažný ústav: OTP banka Slovensko Č. účtu: 4295598/5200 Obchodný register Okresného súdu Košice I. oddiel Sro 1284/V</p>	<p>Faktúra č.: 020/2012</p> <p>Druh dodávky :</p> <p>HZ – objednávka : Dodávkový príkaz č.:</p>																														
<p>5 Konečný príjemca</p>	<p>4 Odberateľ: IČO : 00691429 DIČ : Peňažný ústav: OTP banka Slovensko číslo účtu :</p> <p>Obec Dvorníky-Včeláre č.4</p> <p>044 02 Dvorníky-Včeláre</p>																														
<p>7 Spôsob dopravy</p>	<p>6 Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti 12.07.2012 Forma úhrady : P.P.</p> <p>Dátum uskutoč.zdanit.plnenia: 02.07.2012 Dátum vystavenia faktúry : 04207.2012</p>																														
<p>V súlade s Dodatkom č. 2 zo dňa 28.03.2012 Vám fakturujeme vykonané práce na stavbe „18 b.j. nájomné byty + TV Dvorníky-Včeláre“ a to:</p> <table border="0"> <tr> <td>rozšírenie distribučnej siete plynovodu</td> <td>14 181,93 €</td> </tr> <tr> <td>prepojovací plynovod – 1. stavba</td> <td>2 196,43 €</td> </tr> <tr> <td>prepojovací plynovod – 2. stavba</td> <td>1 599,97 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>17 978,33 €</td> </tr> </table> <p>a navyše práce:</p> <table border="0"> <tr> <td>pretláčanie potrubia pod komunikáciu</td> <td>967,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>cena vykonaných prác:</td> <td>18 945,33 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td>3 789,06 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td><hr/></td> </tr> <tr> <td>Celkom k úhrade</td> <td>22 734,39 €</td> </tr> </table> <p>Slovom: Dvadsaťdvatisíc sedemstotridsaťštyri eur 39/100</p> <p style="text-align: right;">Ing. Rudolf Peterec konateľ</p> <div style="text-align: right;">   spol. s r.o. Košice IČO: 31 649 971 DIČ: 2020489394 IČ DPH: SK2020489394 </div> <p>Príloha: rozpis vykonaných prác</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">OBECNÝ URAD 044 02 Dvorníky-Včeláre</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Vystavil:</td> <td style="width: 50%;">Datum: 2-2 JÚL 2012</td> </tr> <tr> <td>Prevzal :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Príjemca:</td> <td>Príjemca:</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">S preplatením súhlasím</p> <p style="text-align: right;"> podpis</p>		rozšírenie distribučnej siete plynovodu	14 181,93 €	prepojovací plynovod – 1. stavba	2 196,43 €	prepojovací plynovod – 2. stavba	1 599,97 €		<hr/>		17 978,33 €	pretláčanie potrubia pod komunikáciu	967,00 €		<hr/>	cena vykonaných prác:	18 945,33 €	DPH 20%	3 789,06 €		<hr/>	Celkom k úhrade	22 734,39 €	OBECNÝ URAD 044 02 Dvorníky-Včeláre		Vystavil:	Datum: 2-2 JÚL 2012	Prevzal :		Príjemca:	Príjemca:
rozšírenie distribučnej siete plynovodu	14 181,93 €																														
prepojovací plynovod – 1. stavba	2 196,43 €																														
prepojovací plynovod – 2. stavba	1 599,97 €																														
	<hr/>																														
	17 978,33 €																														
pretláčanie potrubia pod komunikáciu	967,00 €																														
	<hr/>																														
cena vykonaných prác:	18 945,33 €																														
DPH 20%	3 789,06 €																														
	<hr/>																														
Celkom k úhrade	22 734,39 €																														
OBECNÝ URAD 044 02 Dvorníky-Včeláre																															
Vystavil:	Datum: 2-2 JÚL 2012																														
Prevzal :																															
Príjemca:	Príjemca:																														