

### DODATOK č.3

k „Zmluve o dielo“ č. 20/2014 zo dňa 28.02.2014

uzavretý medzi:

---

Zmluvné strany:

1. **Objednávateľ:** **Obec Dvorníky - Včeláre**  
Adresa: **044 02 Dvorníky – Včeláre č. 4**  
Štatutárny orgán: Csaba Simkó  
IČO: 00691429  
DIČ: 2020751579  
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK21 5200 0000 0000 1139 8536  
SWIFT: OTPVSKBX  
Tel. kontakt : 0910 871 311  
e-mail: [obecdvorniky@gmail.com](mailto:obecdvorniky@gmail.com)  
Osoby oprávnené rokovať  
Vo veciach technických: .....  
Vo veciach zmluvných: .....
2. **Zhotoviteľ:** **Mikuláš Fazekáš FAZY**  
Adresa: **049 44 Hrhov 332**  
Právna forma: Zapsaný v živnostenskom registri:  
Okresného úradu Rožňava č. ŽR 830-11913  
Štatutárny orgán: Mikuláš Fazekáš  
IČO: 43160743  
IČ DIČ: 1075788351  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK 1202000000002167593353  
SWIFT: SUBASKBX  
Tel. kontakt : 0907 924 477  
e-mail: [mikulasfazekas.fazy@post.sk](mailto:mikulasfazekas.fazy@post.sk)  
Osoby oprávnené rokovať  
Vo veciach technických: Mikuláš Fazekáš  
Vo veciach zmluvných : Mikuláš Fazekáš

Uzavvárajú tento dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo č. 20/2014 zo dňa 28.02.2014.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo a to takto:

**Čl. IV.**

**Čas plnenia**

1. Termín ukončenia prác: 15.06.2015, termín je konečný, v prípade možnosti termín ukončenia skrátiť.

**Čl. IX.**

**Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok bol spísaný v súlade so Zmluvou, ktorý vznikol z dôvodu riešenia problému zhotoviteľa v súvislosti s nemožnosťou dodržania pôvodne dohodnutého termínu ukončenia prác na diele z dôvodov na strane tretej osoby. Dodatok bol spísaný podľa Zmluvy o diele č. 20/2014 zo dňa 28.02.2014, následne bol predĺžený termín podľa Dodatku č. 1. zo dňa 23.09.2014, taktiež bol znova predĺžený termín podľa Dodatku č. 2. zo dňa 10.12.2014. Nakoľko sa jedná o objektívnu okolnosť na strane zhotoviteľa, objednávateľ v súlade s vyššie uvedeným čl. IV týmto dodatkom upravil termín ukončenia prác na diele.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o diele týmto dodatkom nezmenené, ostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim, po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Dodatok je spísaný v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli, nie je spísaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

Vo Dvorníkoch, dňa 27.03.2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Dvorníky – Včeláre

Mikuláš Fazekaš FAZY

Csaba Simkó

Mikuláš Fazekaš

Vystavajú tento dodatok č. 3 ku Zmluve o diele č. 20/2014 zo dňa 28.02.2014.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o diele a to takto: