

## DODATOK č. 4

k „Zmluve o dielo“ č. 20/2014 zo dňa 28.02.2014

uzavretý medzi:

---

Zmluvné strany:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>1. Objednávateľ:</b> | <b>Obec Dvorníky - Včeláre</b>  |
| Adresa:                 | <b>044 02 Dvorníky – Včeláre č. 4</b>   |
| Štatutárny orgán:       | Csaba Simkó   |
| IČO:                    | 00691429  |
| DIČ:                    | 2020751579  |
| Bankové spojenie:       | OTP Banka Slovensko, a.s.   |
| IBAN:                   | SK21 5200 0000 0000 1139 8536   |
| SWIFT:                  | OTPVSKBX  |
| Tel. kontakt :          | 0910 871 311  |
| e-mail:                 | <a href="mailto:obecdvorniky@gmail.com">obecdvorniky@gmail.com</a>            |
| Osoby oprávnené rokovať |   |
| Vo veciach technických: | .....   |
| Vo veciach zmluvných:   | .....   |
| <br>                    |   |
| <b>2. Zhotoviteľ:</b>   | <b>Mikuláš Fazekaš FAZY</b>   |
| Adresa:                 | <b>049 44 Hrhov 332</b>   |
| Právna forma:           | Zapísaný v živnostenskom registri:<br>Okresného úradu Rožňava č. ŽR 830-11913 |
| Štatutárny orgán:       | Mikuláš Fazekaš   |
| IČO:                    | 43160743  |
| IČ DIČ:                 | 1075788351  |
| Bankové spojenie:       | VÚB, a.s.   |
| IBAN:                   | SK 1202000000002167593353   |
| SWIFT:                  | SUBASKBX  |
| Tel. kontakt :          | 0907 924 477  |
| e-mail:                 | <a href="mailto:mikulasfazekas.fazy@post.sk">mikulasfazekas.fazy@post.sk</a>  |
| Osoby oprávnené rokovať |   |
| Vo veciach technických: | Mikuláš Fazekaš   |
| Vo veciach zmluvných :  | Mikuláš Fazekaš   |

Uzavrárajú tento dodatok č. 4 ku Zmluve o dielo č. 20/2014 zo dňa 28.02.2014.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo a to takto:

#### Čl. IV.

##### Čas plnenia

1. Termín ukončenia stavebných prác: najneskôr do 31.10.2015, termín je konečný, v prípade možnosti termín ukončenia skrátiť.
2. Termín ukončenia administratívnych záležitostí: najneskôr do 15.11.2015 (administratívne záležitosti týkajúce sa odberu elektrickej energie s distribútorom).

#### Čl. IX.

##### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok bol spísaný v súlade so Zmluvou, ktorý vznikol z dôvodu riešenia problému zhotoviteľa v súvislosti s nemožnosťou dodržania pôvodne dohodnutého termínu ukončenia prác na diele z dôvodov na strane tretej osoby. Dodatok bol spísaný podľa Zmluvy o dielo č. 20/2014 zo dňa 28.02.2014, potom bol predĺžený termín podľa Dodatku č. 1. zo dňa 23.09.2014, následne bol znova predĺžený termín podľa Dodatku č. 2. zo dňa 10.12.2014 a aj tretíkrát bol predĺžený termín podľa Dodatku č. 3. zo dňa 27.03.2015. Nakoľko sa jedná o objektívnu okolnosť na strane zhotoviteľa, objednávateľ v súlade s vyššie uvedeným čl. IV týmto dodatkom upravil termín ukončenia prác na diele.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nezmenené, ostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim, po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Dodatok je spísaný v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli, nie je spísaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

Vo Dvorníkoch, dňa .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Dvorníky – Včeláre

Mikuláš Fazekaš FAZY

Csaba Simkó

Mikuláš Fazekaš