

42/2015

DODATOK č. 5

k „Zmluve o dielo“ č. 20/2014 zo dňa 28.02.2014

uzavretý medzi:

Zmluvné strany:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Objednávateľ: | Obec Dvorníky - Včeláre |
| Adresa: | 044 02 Dvorníky – Včeláre č. 4 |
| Štatutárny orgán: | Csaba Simkó |
| IČO: | 00691429 |
| DIČ: | 2020751579 |
| Bankové spojenie: | OTP Banka Slovensko, a.s. |
| IBAN: | SK21 5200 0000 0000 1139 8536 |
| SWIFT: | OTPVSKBX |
| Tel. kontakt : | 0910 871 311 |
| e-mail: | obecdvorniky@gmail.com |
| Osoby oprávnené rokovať | |
| Vo veciach technických: | |
| Vo veciach zmluvných: | |
| 2. Zhotoviteľ: | Mikuláš Fazekáš FAZY |
| Adresa: | 049 44 Hrhov 332 |
| Právna forma: | Zapísaný v živnostenskom registri:
Okresného úradu Rožňava č. ŽR 830-11913 |
| Štatutárny orgán: | Mikuláš Fazekáš |
| IČO: | 43160743 |
| IČ DIČ: | 1075788351 |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. |
| IBAN: | SK 1202000000002167593353 |
| SWIFT: | SUBASKBX |
| Tel. kontakt : | 0907 924 477 |
| e-mail: | mikulasfazekas.fazy@post.sk |
| Osoby oprávnené rokovať | |
| Vo veciach technických: | Mikuláš Fazekáš |
| Vo veciach zmluvných : | Mikuláš Fazekáš |

Uzatvárajú tento dodatok č. 5 ku Zmluve o dielo č. 20/2014 zo dňa 28.02.2014 s predmetom zmluvy:
„NN rozvody pre 17 rodinných domov v časti IBV Dvorníky časť východ.“

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo a to takto:

Čl. II.

Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za zhotovenie a odovzdanie diela vo funkčnom stave, vrátane platných revízných správ sa mení z pôvodnej sumy:

Cena diela bez DPH	13 281,55 €
DPH	2 656,31 €
Cena diela s DPH :	15 937,86 €
Slovom :	Pätnásťtisícdeväťstotridsaťsedem Eur a osemdesiatšesť Cent

na zmenenú sumu:

Cena diela bez DPH	13 915,78 €
DPH	2 783,16 €
Cena diela s DPH :	16 698,94 €
Slovom :	Šestnásťtisícšesťstodeväťdesiatosem Eur a deväťdesiatštyri Cent

Odôvodnenie navýšenia ceny:

Pôvodný projekt bol vypracovaný v máji roku 2012, na základe ktorého bol vypracovaný výkaz výmer a aj cenová ponuka bola spracovaná na tento výkaz výmer. Následne bol projekt prepracovaný v septembri roku 2014, kde už sú zmeny oproti pôvodnému projektu ako napr.: zmena počtu rozvádzačov SR 2/5 z 3 ks na 4 ks, zmena počtu rozvádzačov SR 2/3 z 2 ks na 1 ks, prekládka rozvádzača 5 SR o cca 20 m, tým pádom sa zmenil výkaz výmer káblového vedenia, výkopových a iných zemných prác, povaha uzemnenia a geodetických prác.

Čl. IX.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok bol spísaný v súlade so Zmluvou, ktorý vznikol z dôvodu riešenia problému zhotoviteľa v súvislosti s nemožnosťou dodržania pôvodne dohodnutého termínu ukončenia prác na diele z dôvodov na strane tretej osoby. Dodatok bol spísaný podľa Zmluvy o dielo č. 20/2014 zo dňa 28.02.2014, potom bol predĺžený termín podľa Dodatku č. 1. zo dňa 23.09.2014, následne bol znova predĺžený termín podľa Dodatku č. 2. zo dňa 10.12.2014, termín bol predĺžený aj tretikrát podľa Dodatku č. 3. zo dňa 27.03.2015, termín bol predĺžený aj štvrtýkrát dodatkom č. 4 z októbra 2015.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nezmenené, ostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim, po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Dodatok je spísaný v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli, nie je spísaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

29 OKT. 2015

Vo Dvorníkoch, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Dvorníky – Včeláre
Csaba Simkó

Mikuláš Fazekaš FAZY
Mikuláš Fazekaš