

Obchodná zmluva
čís. 7007-20

Dodatok č. 1

Zmluva o dielo
na vypracovanie Zmien a doplnkov územného plánu
obce Dvorníky - Včeláre
zmena č. 2
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

čl. 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	obec Dvorníky - Včeláre Obecný úrad Dvorníky - Včeláre Dvorníky č. 4 044 02 Dvorníky - Včeláre
Štatutárny zástupca:	Csaba Simkó starosta obce
IČO :	00691429
DIČ:	2020751579
Bankové spojenie :	VÚB a.s. Košice - centrum
Číslo účtu :	14022-542/0200
1.2. Zhotoviteľ:	architektonická kancelária ARKA, spol. s r.o. Zvonárska ul. 23 040 01 Košice
Štatutárny zástupca:	Ing. arch. Dezider Kovács konateľ spoločnosti
IČO :	00594342
DIČ:	2020480473
IČ DPH:	SK2020480473
Bankové spojenie :	VÚB Košice a. s.
IBAN :	SK93 0200 0000 0000 1740 8512

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy v čl. 2., 4. a 5. nasledovne:

čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.2. Predmetom riešenia Zmien a doplnkov č.2 k územnému plánu obce Dvorníky - Včeláre je aj:
- rozšírený rozsah územia v k.ú. Dvorníky na parcelách č. 226 – 259 pozdĺž jestvujúcej komunikácie ku Cementárni v rozsahu cca 15 ha na účely výroby a skladového hospodárstva
 - zmena funkčnej plochy zelene na parcele č. 16 a 95 v k.ú. Dvorníky, na plochy a objekty rodinných domov s výmerou parciel nad 500 m².

čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. ZaD č. 2 k územnému plánu obce budú odovzdané do 30.3.2021.

čl. 5. Cena a platobné podmienky

5.3. Dohodnutá cena za riešenie zmien ÚPN je: **5.300,- € + 1.060,- € (20 % DPH)**

Zmluvná cena za vypracovanie predmetu zmluvy je 6.360,- € s DPH

Slovom: Šesťtisícristošesťdesiat €.


V ostatných článkoch ostáva zmluva nezmenená.

Dodatok č.1 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Po podpísaní oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Ostatné články Zmluvy o dielo č. 7007-20 ostávajú nezmenené.

Dvorníky - Včeláre, dňa 5. 3. 2021

za objednávateľa:

Csaba Simkó
starosta obce



v Košiciach, dňa 5. 3. 2021

za zhotoviteľa: