

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. zákona 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) medzi nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“):

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Dvorníky-Včeláre**
Sídlo: Dvorníky č. 4, 044 02 Turňa nad Bodvou
IČO: 00 691 429
Zastúpenie: Csaba Simkó, starosta obce
Kontakt: info@dvorniky-vcelare.sk, 0910 871 311

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane,

a

Zhotoviteľ:

Názov: **MARO, s.r.o.**
Sídlo: Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO: 36 407 020
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK4411110000001139071000
DIČ: 2020123237
IČ DPH: SK 2020123237
Zapísaný v: v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro
,vložka č.: 13730/L
Zastúpený: Jozef Kavulek, konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej,

(ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Medzi zmluvnými stranami bola uzatvorená Zmluva o dielo na základe uskutočneného verejného obstarávania na základe výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 25. 03. 2021.
2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa uskutočniť stavebné práce na stavbe „**Multifunkčné ihrisko 44x24 m v obci Dvorníky-Včeláre**“ a záväzok Objednávateľa za uskutočnenie stavebných prác zaplatiť dohodnutú odplatu.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy, a to v zmysle čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku č.1 v súlade s čl. XVII ods. 1 Zmluvy.
4. Zmluvne strany sa dohodli na zmene Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej Zmluvy. Z dôvodu zachovania princípu transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania Zmluvné strany uvádzajú, že k uvedenej zmene Zmluvy, pristúpili z objektívneho dôvodu, a to z dôvodu značného nárastu

cien vstupných materiálov a dopravy, ktorý celosvetovo zasiahol najzásadnejším spôsobom práve oblasť stavebníctva - stavebné práce. Z uvedeného dôvodu je pre Objednávateľa z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti a z Objednávateľovi prístupných informácií najlepším možným riešením dohoda s aktuálnym a vysúť'aženým Zhotoviteľom, pričom je nevyhnutné uviesť, že nárast cien zasiahol všetkých zhotoviteľov.

5. Zmluvne strany zároveň uvádzajú, že zmenou zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 nedôjde k zmene charakteru zmluvy.

Článok I Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny za dielo, pričom celková hodnota všetkých zmien v súlade s l. č. 18 ods. 3 písm. a) ZVO predstavuje **13,72 %**. Vzhľadom na uvedené sa Zmluva mení nasledovne:

Pôvodná cena diela v zmysle čl. II Zmluvy:

Cena diela bez DPH:	84 153,37 €
Výška DPH:	16 830,67 €
Cena diela s DPH:	100 984,04 €

Cena diela po úprave v súlade s prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1:

Cena diela bez DPH:	95 699,21 €
Výška DPH:	19 139,84 €
Cena diela s DPH:	114 839,05 €

2. Zmluvne strany uvádzajú, že cena za dielo sa mení podľa predchádzajúceho odseku tohto článku na všetkých miestach, kde sa cena za dielo v Zmluve uvádza.
3. Rozpočet ceny je uvedený v prílohe č.1, v ktorej sa nachádza aktualizovaný výkaz výmer.

Zároveň sa zmluva mení a dopĺňa v čl. III, bode 1 nasledovne:

III. Platobné podmienky

1. Objednávateľ bude uhrádzať Cenu za Dielo nasledovne:
 - Objednávateľ uhradí cenu za dielo v sume **114 839,05 € s DPH** na základe vystavenej faktúry/faktúr zhotoviteľom s náležitosťami riadneho daňového dokladu. Faktúra/faktúry budú vystavené na základe súpisu vykonaných prác a dodávok materiálu. Možná je priebežná fakturácia počas realizácie diela po jednotlivých častiach.
 - Objednávateľ uhradí časť ceny diela - sumu **64 500,00 € s DPH** počas realizácie a po odovzdaní diela na základe vystavenej faktúry/faktúr so splatnosťou 30 dní.
 - Objednávateľ uhradí sumu **36 484,04 € s DPH** formou 18 mesačných splátok do 11/2023 na základe splátkového kalendára, ktorý je prílohou tohto dodatku. V prípade nedodržania termínu splátok v zmysle splátkového kalendára, má zhotoviteľ právo účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, zároveň celkovú pokutu 20 % z ceny diela a právo vymáhať zvyšnú nezaplatenú časť ceny diela v celosti. Objednávateľ môže nad rámec uhradiť v akomkoľvek termíne

vyššiu splátku či viac splátok naraz o čom bude informovať e-mailom zhotoviteľa či sa bude skracovať doba splácania, alebo výška zvyšných splátok.

- Objednávateľ uhradí zvyšnú sumu **13 855,01 € s DPH** formou 12 mesačných splátok od 01/2024 do 12/2024 na základe splátkového kalendára, ktorý je prílohou tohto dodatku. V prípade nedodržania termínu splátok v zmysle splátkového kalendára, má zhotoviteľ právo účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, zároveň celkovú pokutu 20 % z ceny diela a právo vymáhať zvyšnú nezaplatenú časť ceny diela v celosti. Objednávateľ môže nad rámec uhradiť v akomkoľvek termíne vyššiu splátku či viac splátok naraz o čom bude informovať e-mailom zhotoviteľa či sa bude skracovať doba splácania, alebo výška zvyšných splátok.

Článok II

Záverečné ustanovenia

4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha:
 - Aktualizovaný výkaz výmer
 - Splátkový kalendár
6. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
7. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
8. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku na webovom sídle Objednávateľa.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli, ten vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ho dobrovoľne plniť.

Zhotoviteľ:

V....., dňa

Objednávateľ:

V....., dňa

.....

MARO , s.r.o.

Jozef Kavulek, konateľ

.....

Obec Dvorníky-Včeláre

Csaba Simkó, starosta obce