

FAKTÚRA - daňový doklad

1 Dodávateľ : DOMING spol. s r.o. Škultétyho ul. 3 040 01 Košice IČO: 31649971 IČ DPH: SK 2020489394 Peňažný ústav: OTP banka Slovensko Č. účtu: 4295598/5200 Obchodný register Okresného súdu Košice I. oddiel Sro 1284/V	Faktúra č.: 001/2013 Druh dodávky : HZ – objednávka : Dodávkový príkaz č.:
5 Konečný príjemca	4 Odberateľ: IČO : 00691429 DIČ : Peňažný ústav: OTP banka Slovensko číslo účtu : Obec Dvorníky-Včeláre č.4 044 02 Dvorníky-Včeláre
7 Spôsob dopravy	6 Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti 31.01.2013 Forma úhrady : P.P. Dátum uskutoč.zdanit.plnenia: 21.01.2013 Dátum vystavenia faktúry : 21.01.2013

V súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 16.01.2012 Vám fakturujeme
 vykonané práce na stavbe „18 b.j. nájomné byty + TV Dvorníky-Včeláre – 2.stavba“


a to : cena vykonaných prác vo výške 29.147,08 Eur	DPH 20% 5.829,42 Eur
23 JAN. 2013 Datum Celkom k úhrade 34.976,50 Eur	

21 Slovom: Tridsaťštyritisícdeväťstosedemdesiatšesť eur 50/100 centov

Čerpanie prostriedkov na základe Zmluvy č. 806/273/2012
 o poskytnutí podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania SR
 na stavbu „Nájomný bytový dom – 18 b.j. Dvorníky-Včeláre 2.stavba“.

SÚHLASÍM S OBJEMOM
 VYKONANÝCH PRÁČ

22.1.2013



Ing. Rudolf Peter
 konateľ



DOMING
 spol. s r.o.
 Košice
 IČO: 31 649 971
 DIČ: 2020489394
 IČ DPH: SK2020489394

Príloha: rozpis vykonaných prác

Vystavil:

Prevzal :



18 nájomných bytov + TV Dvorníky-Včeláre - 2. stavba Bytový objekt

<u>Ostatné konštrukcie</u>					
cenníková položka	popis prác	množstvo	jed.cena v Eur	Spolu v Eur	
69	94294-1021	Montáž lešenia	834,454m ² x50%	3,01	1 255,85 €
<u>Izolácie tepelné</u>					
86	6315C0152	Pás tepelnoizolačný hr.60 mm	373,993 m ²	4,62	1 727,85
87	8315C0155	Pás tepelnoizolačný hr. 120 mm	373,993 m ²	8,17	3 055,52
4 783,37 €					
<u>Krytiny tvrdé</u>					
149	76590-1238	Zakr.striech parotes.zábranou	366,66 m ²	2,10	769,99 €
<u>Ostatné – elektroinštalácia</u>					
205	21011-1022	Domová zásuvka	198,0 ksx30%	12,92	769,23
208	34121-1025	Rozvádzač bytový	18,0 ks	275,6	4 960,80
209	34103-3180	Rozvádzač elektromerový	2,0 ks	1 537,60	3 075,20
210	341 R-TV	Televízny rozvod	18,0 kplx80%	62,69	902,70
9 707,93 €					
<u>Zdravotech.vnútoraná kanalizácia</u>					
91/1	721171106	Potrubié novodur D 63	27,0 m x 50%	105,69	1 426,84
91/5	721173204	Potrubié novodur D 40	38,0 m x 50%	76,35	1 450,69
91/6	721173205	Potrubié z novodur D 50	24,0 m x 50%	75,18	902,21
3 779,74 €					
<u>Zdravotechnika-vnútorný vodovod</u>					
92/1	722171221	Potrubié D 20	188,0x50%	20,0	1 880,46
92/2	722171222	Potrubié D 25	18,0 x 50%	20,67	186,02
92/3	722171223	Potrubié D 32	57,0 m x 50%	26,53	756,22
92/4	722171224	Potrubié D 40	25,0 m x 50%	28,38	354,86
92/5	722171225	Potrubié D 50	11,0 m x 50%	33,03	181,67
92/6	722171226	Potrubié D 63	18,0 m x 76,504%	37,53	516,85
92/9	PC 1	Hydrant „B“ 25/30 m	8,0 ks	621,77	4 974,12
8 850,20 €					

Rekapitulácia

Ostatné konštrukcie	1 255,85 €
Izolácie tepelné	4 783,37 €
Krytiny tvrdé	769,99 €
Ostatné – elektroinštalácia	9 707,93 €
Zdravotech.vnútoraná kanalizácia	3 779,74 €
Zdravotechnika-vnútor.vodovod	8 850,20 €
	29 147,08 €
<u>DPH 20%</u>	5 829,42 €
Celkom k úhrade	34 976,50 €

Vyhotovil: Ján Korbas



Handwritten signature

Idoming
 spol. s r.o.
 Košice
 IČO: 31 649 977
 DIČ: 202489004
 IČ DPH: SK2020289394

Handwritten signature