

62/2012

DODATOK č. 4
k Zmluve o dielo zo dňa 17.01.2011 uzavretý podľa § - u 536 a nasledujúcich
§ Obchodného zákonníka o dodávke stavby

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : **Obec Dvorníky-Včeláre č. 4**
044 02 Turňa nad Bodvou
v zastúpení: **Alexander Miliczky - starosta obce**
IČO : 00 330 256
Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Košice-centrum
číslo účtu : 14022-542/0200

a

1.2. Zhotoviteľ : **D O M I N G , spol. s r.o.**
Škultétyho ul. 3
040 01 Košice
v zastúpení : **Ing. Rudolf Peterec – konateľ spoločnosti**
IČO : 31649971
DRČ : 2020489394
Bankové spojenie : OTP banka Slovensko, a.s. Košice
číslo účtu : 4295598/5200

Mení sa bod : 4.1.3 Rozpis prác, finančná a vecná etapizácia
Naviac práce:

Predmet plnenia:

Verejné osvetlenie pre 2x18 b.j. nájomné byty a technická vybavenosť Dvorníky-Včeláre

I. etapa – káblový rozvod pre 1. a 2. stavbu 2x18 b.j. nájomné byty + technická vybavenosť.

- rozvod z trafostanice pre obe bytovky.

- osadenie dvoch stožiarov verejného osvetlenia pre 1. bytový objekt a ich sfunkčnenie

2. etapa – káblový rozvod verejného osvetlenia z trafostanice vedľa cestnej komunikácie ku

obci Dvorníky

- osadenie 6 stožiarov verejného osvetlenia pre 2. bytový objekt, ako aj vedľa cestnej

komunikácie.

Cena diela zvýšená

I. etapa	5 478,53 €
II. etapa	4 500,00 €
celkom bez DPH	9 978,53 €
DPH 20%	1 995,71 €

Celkom k úhrade 11 974,24 €

Termín realizácie : I. etapa od 03.09.2012 – 31.10.2012

II. etapa od 01.09.2013 – 31.10.2013

Tento dodatok je vyhotovený v 4-och vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá
objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo zo dňa 17.01.2011 ostávajú nezmenené.

V Dvorníkoch Včeláre, 03.09..2012



Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Idoming

spol. s r.o.
Košice
IČO: 31 649 971
DIČ: 2020489394
IČ DPH: SK2020489394