

FAKTÚRA - daňový doklad

1 Dodávateľ: DOMING spol. s r.o. Škultétyho ul. 3 040 01 Košice IČO: 31649971 IČ DPH: SK 2020489394 Peňažný ústav: OTP banka Slovensko Č. účtu: 4295598/5200 Obchodný register Okresného súdu Košice I. oddiel Sro 1284/V	Faktúra č.: 026/2013 Druh dodávky: HZ – objednávka: Dodávkový príkaz č.:
5 Konečný príjemca	4 Odberateľ: IČO : 00691429 DIČ : Peňažný ústav: OTP banka Slovensko číslo účtu : Obec Dvorníky-Včeláre č.4 044 02 Dvorníky-Včeláre
7 Spôsob dopravy	6 Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti 12.09.2013 Forma úhrady : P.P. Dátum uskutoč. zdanit. plnenia: 02.09.2013 Dátum vystavenia faktúry : 02.09.2013

V súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 16.01.2012 Vám fakturujeme
 vykonané práce na stavbe „18 b.j. nájomné byty + TV Dvorníky-Včeláre – 2.stavba“

044 02 Dvorníky-Včeláre Dátum	15 715,83 Eur DPH 20% 3 143,17 Eur
1 SEP. 2013	Celkom k úhrade 18 859,00 Eur
Podacie číslo: <i>294</i>	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Slovom: Osemnásťtisícosemsto päťdesiatdeväť eur

Čerpanie prostriedkov na základe Zmluvy č. 0032-PRB/2012
 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov na stavbu
 „BD 18 b.j. Dvorníky-Včeláre 2.stavba“. Jedná sa o kolaudačnú ratu

SÚHLASIA S OBERNÝM STAVEBNÝM DOZOROM
PRÍLOHA



Ing. Rudolf Peterka
 konateľ

 IČO: 31 649 971
 DIČ: 2020489394
 IČ DPH: SK2020489394



Príloha: rozpis vykonaných prác

Vystavil:

Prevzal:

S preplatením súhlasím

podpis

18 nájomných bytov + TV Dvorníky-Včeláre - 2. stavba Bytový objekt

Úprava povrchov

cenníková položka	popis prác	množstvo	jed.cena v Eur	Spolu v Eur
54 62247-7010	Omietka vonkaj.soklov	45,0 m ²	29,60	1 332,00
55 62248-4010	Potiahnutie vonk.stien	45,0 m ²	4,71	211,95
57 62999-3511	Zateplenie vonkaj.stien	0,0007716 m	12,96	0,01

1 543,96 €

Ostatné konštrukcie

69 94294-1021	Montáž lešenia	0,0099667 m ²	3,01	0,03
72 95290-1110	Čistenie vonkaj.okien	1 344,0 m ²	0,98	1 317,12
76 95394-1321	Osadenie žel.rohoží	2,0 ks	19,19	38,38
77 553482440	Rohož na obuv	2,0 ks	51,04	102,08
78 95399-1231	Dodávka a osadenie hmožd.	36,0 ks	1,80	64,80

1 522,98 €

Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

175 76764-1252	Montáž dverí plastových	4,0 ks	64,33	257,32
180 99876-7102	Presun hmôt	3,332 t	34,31	114,32

371,64 €

Podlahy z dlaždíc

181 77157-5107	Montáž podláh	246,0 m ²	11,06	2 720,76
182 247D0104	Lepidlo	161,0 kg	3,28	528,08
183 597631600	Dlažba keramická	179,520 m ²	14,77	2 651,51
184 597631800	Dlažba keramická mrazuvzdorná	32,314 m ²	18,11	585,21
185 597632400	Dlažba keramická vonkajšia	37,686 m ²	23,48	884,87
186 99877-1102	Presun hmôt	5,951 t	14,39	85,63

7 456,06 €

Podlahy povlakové


191 77652-1100	Lepenie povlakových podláh	31,445 m ²	3,05	95,91
192 2841224801	Podlahovina PVC	31,759 m ²	12,60	400,16
193 99877-6102	Presun hmôt	0,107 t	12,20	1,31

497,38 €

Nátery

197 78322-2100	Nátery kovových koňtr.2x	75,0 m ²	3,92	294,00
198 78322-6100	Nátery kovových koňtr.základ.	75,0 m ²	1,84	138,00
199 78362-6300	Nátery stolár.výrobkov	84,87 m ²	5,29	448,96

880,96 €



		Ostatné			
		Elektroinštalácie			
205	21011-1022	Domová zásuvka	198,0 kplx20%	12,95	512,82
206	34801-0140	Svietidlo nástenné	108,0 ksx20%	34,49	744,98
207	21011-0041	Spínač zapustený	158,0 ksx20%	11,99	378,95
210	341R-TV	Televízny rozvod	18,0 kplx14,845%	62,69	167,51
					1 804,26 €
		Zdravotechnika – vodovod			
92/11	722290234	Preplach potrubia	317,0 m	1,58	499,59
94	541109610	Sporák plynový	18,0 ksx6,471%	556,28	647,87
					1 147,46 €
		Vykurovacie telesá			
108	73515-8120	Vykur.telesá-tlak.skúšky	62,0 ks	5,66	350,92
109a	4849C1217	Radiátor-900x600	1,0 ks	140,21	140,21
					491,13 €

Rekapitulácia

Úprava povrchov	1 543,96 €
Ostatné konštrukcie	1 522,98 €
Konštrukcie doplnkové kovové	371,64 €
Podlahy z dlaždíc	7 456,06 €
Podlahy povlakové	497,38 €
Nátery	880,96 €
Elektroinštalácia	1 804,26 €
Zdravotechnika-vodovod	1 147,46 €
Vykurovacie telesá	491,13 €
	15 715,83 €
DPH 20 %	3 143,17 €
Celkom k úhrade	18 859,00 €

Vyhotovil: Ing. Korbas

