

DODATOK č. 1

k „Zmluve o dielo“ č. 20/2014 zo dňa 28.02.2014

uzavretý medzi:

Zmluvné strany:

- 1. Objednávateľ:** **Obec Dvorníky - Včeláre**
Adresa: **044 02 Dvorníky – Včeláre č. 4**
Štatutárny orgán: Alexander Miliczky
IČO: 00691429
DIČ: 2020751579
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK21 5200 0000 0000 1139 8536
SWIFT: OTPVSKBX
Tel. kontakt : 0910 871 311
e-mail: obecdvorniky@gmail.com
Osoby oprávnené rokovať
Vo veciach technických:
Vo veciach zmluvných:
- 2. Zhotoviteľ:** **Mikuláš Fazekaš FAZY**
Adresa: **049 44 Hrhov 332**
Právna forma: Zapísaný v živnostenskom registri:
Okresného úradu Rožňava č. ŽR 830-11913
Štatutárny orgán: Mikuláš Fazekaš
IČO: 43160743
IČ DIČ: 1075788351
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK 1202000000002167593353
SWIFT: SUBASKBX
Tel. kontakt : 0907 924 477
e-mail: mikulasfazekas.fazy@post.sk
Osoby oprávnené rokovať
Vo veciach technických: Mikuláš Fazekaš
Vo veciach zmluvných : Mikuláš Fazekaš

Uzavádzajú tento dodatok ku Zmluve o dielo č. 20/2014 zo dňa 28.02.2014.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo a to takto:

Čl. IV.

Čas plnenia

1. Termín ukončenia prác: 15.12.2014.

Čl. IX.


Záverečné ustanovenia

1. Dodatok bol spísaný v súlade so Zmluvou, ktorý vznikol z dôvodu riešenia problému zhotoviteľa v súvislosti s nemožnosťou dodržania pôvodne dohodnutého termínu ukončenia prác na diele z dôvodov na strane tretej osoby. Nakoľko sa jedná o objektívnu okolnosť na strane zhotoviteľa, objednávateľ v súlade s vyššie uvedeným čl. IV dodatkom upravil termín ukončenia prác na diele a v súlade s Čl. III upravil platobné podmienky.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o diele týmto dodatkom nezmenené, ostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim, po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Dodatok je spísaný v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli, nie je spísaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

Vo Dvorníkoch, dňa 23.09.2014

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Dvorníky – Včeláre

v. z. Alexander Miliczky

Mikuláš Fazekaš FAZY

Mikuláš Fazekaš