

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 17.01.2011 uzavretý podľa § - u 536 a nasledujúcich
§ Obchodného zákonníka o dodávke stavby

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : **Obec Dvorníky-Včeláre č. 4**
044 02 Turňa nad Bodvou
v zastúpení: **Alexander Miliczky - starosta obce**
IČO : 00 330 256
Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Košice-centrum
číslo účtu : 14022-542/0200

a

1.2. Zhotoviteľ : **DOMING , spol. s r.o.**
Škultétyho ul. 3
040 01 Košice
v zastúpení : **Ing. Rudolf Peterec – konateľ spoločnosti**
IČO : 31649971
DRČ : 2020489394
Bankové spojenie : OTP banka Slovensko, a.s. Košice
číslo účtu : 4295598/5200

Mení sa bod : 4.1.3 Rozpis prác, finančná a vecná etapizácia
Naviac práce:

Predmet plnenia:	cena bez DPH
Rozšírenie distribučnej siete plynovodu	14.181,93 €
Prípojovací plynovod – 1.stavba	2.196,43 €
Prípojovací plynovod – 2.stavba	1.599,97 €

Cena diela celkom:	bez DPH	17.978,33 €
	DPH 20%	3.595,67 €

Celkom k úhrade 21.574,00 €

Termín realizácie : od 01.04.2012-30.09.2012

Tento dodatok je vyhotovený v 4-och vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávatel' a 2 zhotovitel'.

Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo zo dňa 17.01.2011 ostávajú nezmenené.

V Dvorníkoch Včeláre, 28.03.2012



Zhotoviteľ :

Idoming
spol. s r.o.
Košice
IČO: 31 649 971
DIČ: 2020489394
IČ DPH: SK2020489394