

OTP Banka Slovensko, z.s.  
 dátum 23 -11- 2011  
 NS 5001 Faktúra č.: 064/2011

**FAKTÚRA - daňový doklad**

<p>1 Dodávateľ:  <b>DOMING spol. s r.o.</b>          Škultétyho ul. 3  <b>040 01 Košice</b></p> <p>IČO: 31649971          IČ DPH: SK 2020489394          Peňažný ústav: OTP banka Slovensko          Č. účtu: 4295598/5200          Obchodný register Okresného súdu          Košice I. oddiel Sro 1284/V</p>	<p>Druh dodávky:          HZ – objednávka:          Dodávkový príkaz č.:</p>						
<p>5 Konečný príjemca</p>	<p>4 Odberateľ: IČO : 00691429          DIČ :          Peňažný ústav: OTP banka Slovensko          číslo účtu :    <b>Obec Dvorníky-Včeláre č.4</b>  <b>044 02 Dvorníky-Včeláre</b></p>						
<p>7 Spôsob dopravy</p>	<p>6 Dodacie a platobné podmienky          Deň splatnosti <b>18.11.2011</b>          Forma úhrady : <b>P.P.</b>          Dátum uskutoč.zdanit.plnenia: <b>08.11.2011</b>          Dátum vystavenia faktúry : <b>08.11.2011</b></p>						
<p>OBECNÝ ÚRAD          044 02 Dvorníky-Včeláre  <b>30 NOV. 2011</b> Dátum</p> <p>Podacia áraln: <i>hbl</i> Číslo spisu:          V súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 17.01.2011 Vám fakturujeme          Práhy:lsty: Vybavuje:  <b>vykonané práce na stavbe „18 b.j. nájomné byty + TV Dvorníky-Včeláre“</b></p> <table border="0"> <tr> <td>a to : cena vykonaných prác vo výške</td> <td>63.985,70 Eur</td> </tr> <tr> <td>DPH 19%</td> <td>12.797,14 Eur</td> </tr> <tr> <td><b>Celkom k úhrade</b></td> <td><b>76.782,84 Eur</b></td> </tr> </table> <p><i>2: 806/315/2011</i></p> <p>Slovom: Sedemdesiatšesťtisícsemstoosemdesiatdva eur 84/100</p> <p>Čerpanie prostriedkov na základe Zmluvy č. 806/315/2011          o poskytnutí podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania SR          na stavbu „Nájomný bytový dom – 18 b.j. Dvorníky-Včeláre“</p> <p>SUMUSIM SUBSORSY MEDANICA          ZRAC</p> <p>Ing. Rudolf Peterec          konateľ <b>Idoming</b>          spol. s r.o.          Košice          IČO: 31 649 971          DIČ: 2020489394          IČ DPH: SK2020489394</p> <p>Priloha: rozpis vykonaných prác</p> <p>Vystavil:</p> <p>Prevzal:</p> <p>SLOVENSKÁ REPUBLIKA          OBEC DVORNÍKY - VČELÁRE</p> <p>OBEC DVORNÍKY - VČELÁRE</p> <p>Košiciach          23 NOV 2011</p>		a to : cena vykonaných prác vo výške	63.985,70 Eur	DPH 19%	12.797,14 Eur	<b>Celkom k úhrade</b>	<b>76.782,84 Eur</b>
a to : cena vykonaných prác vo výške	63.985,70 Eur						
DPH 19%	12.797,14 Eur						
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>76.782,84 Eur</b>						

## 18 nájomných bytov + TV Dvorníky-Včeláre

## Bytový objekt

<u>Zvislé a kompletne konstrukcie</u>					
cenniková položka	popis prác	množstvo	jed.cena v Eur	Spolu v Eur	
16	31123-1401	Murivo nosné POROTHERM 38	255,99 m <sup>3</sup> x1/4	120,35	7.702,34
17	31123-1503	Murivo nosné POROTHERM 25	232,65 m <sup>3</sup> x1/4	117,86	6.855,00
18	31423-1116	Murivo komínové z tehál 29 cm	18,306 m <sup>3</sup> x1/4	178,45	816,67
19	31716-1112	Preklady POROTHERM 120/65/1000mm	48,00 ks x1/4	10,71	128,52
20	31716-1112	Preklady POROTHERM 120/65/1250mm	109,0 ks x1/4	12,20	332,45
21	31716-1113	Preklady POROTHERM 120/65/1500 mm	30,0 ks x1/4	13,70	102,75
22	31716-1116	Preklady POROTHERM 120/65/2250mm	6,0 ks x1/4	19,92	29,88
					<b>15.967,61 €</b>
<u>Vodorovné konstrukcie</u>					
26	41132-1313	Stropy doskové želbet.	163,87 m <sup>3</sup> x2/3	99,60	10.880,97
27	41135-1101	Debnenie stropov zhotovenie	1 102,253m <sup>3</sup> x2/3	10,00	7.348,359
29	41135-4171	Podperné koštr.stropov zhotov.	1 102,253m <sup>3</sup> x2/3	5,00	3.674,18
31	41136-1821	Výstuž stropov 10 505,nosnikov,vencov	7,986 x2/3	1 087,3	5.788,79
32	41332-1313	Nosníky zo železobet. Tr.B20	15,376 m <sup>3</sup> x2/3	97,94	1.003,96
33	41335-1107	Debnenie nosnikov zhotovenie	197,870 m <sup>2</sup> x2/3	12,37	1.631,77
35	41335-1211	Podperná koštr.nosnikov-zhotovenie	75,840 m <sup>2</sup> x2/3	10,21	516,22
37	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo želbet.tr.B20	57,497 m <sup>3</sup> x2/4	97,11	2.791,76
38	41735-1115	Debnenie stuž. pásov zhotovenie	385,145m <sup>2</sup> x2/4	6,68	1.286,38
40	43032-1313	Schod. koštr. želbet.	8,910 m <sup>3</sup> x2/3	104,58	621,21
41	43135-1121	Debnenie podest a podper.zhotovenie	39,60 m <sup>2</sup> x2/3	15,69	414,22
43	43235-1141	Debnenie stupňov zhotovenie	58,410 m <sup>2</sup> x2/3	8,96	348,90
					<b>36.306,719 €</b>
<u>Ostatné konstrukcie a práce</u>					
79	99801-1002	Presun hmôt	1.390,899	8,42	11.711,371 €

**Rekapitulácia**

Zvislé konstrukcie	15.967,61 €
Vodorovné konstrukcie	36.306,719 €
Ostatné konstrukcie	11.711,371 €
	<b>63.985,70 €</b>
DPH 20 %	12.797,14 €
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>76.782,84 €</b>

23 NOV 2014  
 Košiciach  
 Hroming

Vyhotoval: Ing. Korbas

