

47/2013

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 16.01.2012 uzavretý podľa § - u 536 a nasledujúcich
§ Obchodného zákonníka o dodávke stavby

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : **Obec Dvorníky-Včeláre č. 4**
044 02 Turňa nad Bodvou
v zastúpení: **Alexander Miliczky - starosta obce**
IČO : 00 330 256 -
Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Košice-centrum
číslo účtu : 14022-542/0200

a

1.2. Zhotoviteľ : **DOMING, spol. s r.o.**
Škultétyho ul. 3, 040 01 Košice
v zastúpení: **Ing. Rudolf Peterec – konateľ spoločnosti**
IČO : 31649971
DRČ : 2020489394
Bankové spojenie : OTP banka Slovensko, a.s. Košice
číslo účtu : 4295598/5200

Názov stavby: Výstavba 18 b.j. nájomné byty a technická vybavenosť v obci
Dvorníky -Včeláre – 2. stavba

Mení sa bod : 4.1.3 Rozpis prác, finančná a vecná etapizácia
Naviac práce:

Predmet plnenia: naviac cestná komunikácia v rozsahu 150 m²

- podklad hr. 20 cm	150 m ² x 8,55 €/ m ²	1 282,50 €
- asfaltový betón hr. 5 cm	150 m ² x 18,925 €/m ²	2 838,75 €
- cestné obrubníky	50 ks x 6,95 €/m ²	347,50 €
- lôžko pod obrubníky	4,5 t x 105,008 €/t	472,54 €

Cena diela zvýšená bez DPH 4 941,29 €
DPH 20 % 988,26 €

Celkom k úhrade 5 929,55 €

Termín realizácie : od 01.05.2013 - 30.08.2013

Tento dodatok je vyhotovený v 2-och vyhotoveniach, z ktorých 1 si ponechá
objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo zo dňa 16.01.2012 ostávajú nezmenené.

V Dvorníkoch Včeláre, 29.04.2013

Objednávateľ:



Zhotoviteľ :

Idoming
s.p.a.
IČO: 31 649 971
DIČ: 202 248 934
IC DPH: SK2020489394