

62/2013
Zmluva o dielo
č. 7010 - 12

Dodatok č. 1

na vypracovanie územného plánu obce

Dvorníky - Včeláre

uzavretá podľa §§ 536 a nasl. zákona čis. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

Týmto dodatkom sa zmluva o dielo zo dňa 24. 9. 2012 upravuje nasledovne :

čl. 5. Termíny plnenia

Jednotlivé činnosti a časti zákazky budú dokončené a odovzdané podľa harmonogramu realizácie projektu:

- vypracovanie návrhu územného plánu najneskôr **do 30.9.2013**
- posúdenie vplyvov na ŽP – zabezpečí obec
- čistopis územného plánu obce – do 60 dní od dodania pokynov na dopracovanie

Tento dodatok je napísaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán disponuje dvomi vyhotoveniami.

Dvorníky - Včeláre, dňa 28. .6. 2013

za objednávateľa:



Alexander Miliczky
starosta obce

Košice, dňa 28. .6. 2013

za zhotoviteľa:



konateľ spoločnosti