

DODATOK č. 1

k „Zmluve o dielo“ zo dňa 20.2.2014

uzavretý medzi:

Zmluvné strany:

- 1. Objednávateľ:** **Obec Dvorníky - Včeláre**
Adresa: **044 02 Dvorníky – Včeláre č. 4**
Štatutárny orgán: Alexander Miliczky
IČO: 00691429
Tel. kontakt : 0910 871 311
e-mail: obecdvorniky@gmail.com
Osoby oprávnené rokovať:
Vo veciach technických :
Vo veciach zmluvných „

- 2. Zhotoviteľ:** **Plynári s.r.o.**
Adresa: Hroncova 3, 040 01 Košice
Právna forma:
Zapísaný v obchodnom registri (živnostenskom registri): Okresného súdu Košice I, oddiel Sro,
vl. č.: 29132/V
Štatutárny orgán: Marcel Kováč – konateľ
IČO: 46452109
IČ DIČ: SK 2023418078
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: CEKOSKBX
SWIFT: SK 9575000000004015358732
Tel. kontakt : 0910 871 311, 0905 438 493
e-mail: plynarisro@gmail.com
Osoby oprávnené rokovať
Vo veciach technických : Marcel Kováč
Vo veciach zmluvných : Marcel Kováč

Uzavrárajú tento dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 20.2.2014:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo a to takto:

Čl. III.
Platobné podmienky

1. Dodávateľ vystaví zálohovú faktúru vo výške 8.754,86 bez DPH za skutočne zrealizované práce.

Čl. IV.
Čas plnenia

1. Termín ukončenia prác: 30.10.2014

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok bol spísaný v súlade so Zmluvou, ktorý vznikol z dôvodu riešenia problému zhotoviteľa v súvislosti s nemožnosťou dodržania pôvodne dohodnutého termínu ukončenia prác na diele z dôvodov na strane tretej osoby. Nakoľko sa jedná o objektívnu okolnosť na strane zhotoviteľa, objednávateľ v súlade s vyššie uvedeným čl. IV dodatkom upravil termín ukončenia prác na diele a v súlade s Čl. III upravil platobné podmienky.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nezmenené, ostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim, po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Dodatok je spísaný v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli, nie je spísaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Košiciach, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Dvorníky – Včeláre

Plynári s.r.o.

v.z. Alexander Miliczky

Marcel Kováč