

**DODATOK č. 1****k „Zmluve o dielo“ č. 26/2015 zo dňa 30.06.2015**

uzavretý medzi:

## Zmluvné strany:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>1. Objednávateľ:</b> | <b>Obec Dvorníky - Včeláre</b>          |
| Adresa:                 | 044 02 Dvorníky – Včeláre č. 4          |
| Štatutárny orgán:       | Csaba Simkó                             |
| IČO:                    | 00691429                                |
| DIČ:                    | 2020751579                              |
| Bankové spojenie:       | OTP Banka Slovensko, a.s.               |
| IBAN:                   | SK21 5200 0000 0000 1139 8536           |
| SWIFT:                  | OTPVSKBX                                |
| Tel. kontakt :          | 055 – 466 24 05, 0910 871 311           |
| e-mail:                 | obecdvorniky@gmail.com                  |
| Osoby oprávnené rokovať |   |
| Vo veciach technických: | Ing. Waldemar Vislay                    |
| Vo veciach zmluvných:   | Ing. Waldemar Vislay                    |
| <br>                    |   |
| <b>2. Zhotoviteľ:</b>   | <b>Mikuláš Fazekaš FAZY</b>             |
| Adresa:                 | 049 44 Hrhov 332                        |
| Právna forma:           | Zapísaný v živnostenskom registri:      |
|                         | Okresného úradu Rožňava č. ŽR 830-11913 |
| Štatutárny orgán:       | Mikuláš Fazekaš                         |
| IČO:                    | 43160743                                |
| IČ DIČ:                 | 1075788351                              |
| Bankové spojenie:       | VÚB, a.s.                               |
| IBAN:                   | SK 1202000000002167593353               |
| SWIFT:                  | SUBASKBX                                |
| Tel. kontakt :          | 0907 924 477                            |
| e-mail:                 | mikulasfazekas.fazy@post.sk             |
| Osoby oprávnené rokovať |   |
| Vo veciach technických: | Mikuláš Fazekaš                         |
| Vo veciach zmluvných :  | Mikuláš Fazekaš                         |

Uzavráajú tento dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 36/2015 zo dňa 30.06.2015 s predmetom zmluvy:  
 „IBV Dvorníky – Včeláre, časť SO 08 – Verejné osvetlenie.“

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo a to takto:

## Čl. II.

### Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za zhotovenie a odovzdanie diela vo funkčnom stave, vrátane platných revízijských správ sa mení z pôvodnej sumy:

Cena diela bez DPH	<b>10.242,87 €</b>
DPH	2.048,57 €
Cena diela s DPH :	<b>12.291,44 €</b>
Slovom :	Dvanásťtisícdeväťdesiatjeden Eur a 44 centov s DPH

#### na zmenenú sumu:

Cena diela bez DPH	<b>9.483,85 €</b>
DPH	<b>1.896,77 €</b>
Cena diela s DPH :	<b>11.380,62 €</b>
Slovom :	Jedenásťtisícristoosemdesiat Eur a 62 centov s DPH

Odôvodnenie zníženia ceny:

Zmena počtu položiek svetidiel (poníženie počtu), vrátane s tým súvisiacich ďalších materiálov prác.

## Čl. IV.

### Čas plnenia

1. Termín ukončenia prác: 15.12.2015, termín je konečný, v prípade možnosti termín ukončenia skrátiť.

## Čl. IX.

### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok bol spísaný v súlade so Zmluvou, ktorý vznikol z dôvodu riešenia problému zhotoviteľa v súvislosti s nemožnosťou dodržania pôvodne dohodnutého termínu ukončenia prác na diele z dôvodov na strane tretej osoby. Dodatok bol spísaný v súlade so Zmluvou.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nezmenené, ostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim, po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Dodatok je spísaný v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli, nie je spísaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

Vo Dvorníkoch, dňa 28.10.2015

Objednávateľ:

Obec Dvorníky – Včeláre  
Csaba Simkó

Zhotoviteľ:

Mikuláš Fazekaš  
Mikuláš Fazekaš